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PROBLEMAS DE PERT-CPM
1- La siguiente información incluye las estimaciones del tiempo normal para las actividades de un proyecto:



ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PREC. 

TIEMPO (horas)



       a



-------



 0



       b



   a  



10



       c



   a



20



       d



 b, c



30



       e



 b, c



20



       f



   e



40



       g



 d, f



20



       h



   g



 0

a) Identifique la ruta crítica

b) ¿Cuál es el tiempo para concluir el proyecto?

c) ¿Qué actividades tienen holgura y cuánta?
2- La siguiente información incluye las estimaciones del tiempo normal para las actividades de un proyecto:



ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PREC. 

TIEMPO (días)



       a



-------



 4



       b



-------



 2



       c



-------



 1



       d



-------



 5



       e



   a



 4



       f



   b



 3



       g



 c, e



 8



       h



   c



 2



       i



   c



 6



       j  



d, f, c



 5



       k



 i,  j



10



       l



h, i, j



2



       m



 g,  l



3



       n



   m



6



       o



   k



5

a) Identifique la ruta crítica

b) ¿Cuál es el tiempo para concluir el proyecto?

c) ¿Qué actividades tienen holgura y cuánta?

3- La tabla siguiente muestra las actividades para un proyecto de construcción de un estadio de fútbol. Con esta información elabore la red PERT e identifique el o los caminos críticos con sus respectivas conclusiones lógicas del problema. Establezca claramente la holgura de cada actividad.
	ACT.
	DESCRIPCION
	A. P.
	SEMANAS.

	A
	Demoler estructuras existentes
	___
	10

	B
	Excavar y nivelar el sitio
	A
	15

	C
	Preparar el concreto
	B
	17

	D
	Instalar plomería subterránea
	B
	20

	E
	Instalar luz eléctrica subterránea
	   B
	8

	F
	Ensamblar esqueleto de acero interno
	B
	14

	G
	Construir subestructura de concreto
	C,D,E
	16

	H
	Nivelar el terreno 
	G
	12

	I
	Levantar esqueleto de acero
	F,H
	9

	J
	Levantar columnas 
	I
	21

	K
	Instalar plomería exterior tierra
	J
	18

	L
	Instalar luz exterior tierra
	J
	14

	M
	Nivelar pisos externos
	K,L
	23

	N
	Ensamblar esqueleto de acero externo
	I
	14

	O
	Levantar esqueleto de acero externo
	M,N
	23

	P
	Construir trabes de concreto
	O
	36

	Q
	Colar pisos superiores
	P
	37

	R
	Construir locales de prensa
	Q
	45

	S
	Instalar luces de campo
	P
	14

	T
	Construir sanitarios
	M,N
	48

	U
	Colocar asientos
	Q
	21

	V
	Pintar y terminar
	U
	14

	W
	Limpiar estructura y local
	T,V
	7


Con W termina el proyecto.
4 - La tabla siguiente muestra las actividades para un proyecto de construcción de una casa. Con esta información elabore la red PERT e identifique el o los caminos críticos con sus respectivas conclusiones lógicas del problema. Establezca claramente la holgura de cada actividad.

	ACT.
	DESCRIPCION
	A. P.
	T. O.
	T. M.
	T. P.

	A
	Excavación
	___
	O
	1
	2

	B
	Cimentación
	___
	1
	1
	1

	C
	Colocación de muros
	B
	0
	2
	4

	D
	Colocación del techo
	A
	9
	12
	27

	E
	Instalación de la plomería externa
	C
	2
	3
	4

	F
	Instalación de la plomería interna
	B
	1
	1
	1

	G
	Poner recubrimiento exterior
	A,F
	2
	3
	10

	H
	Pintura de exteriores
	G
	1
	1
	7

	I
	Trabajos de electricidad
	A,F
	2
	5
	14

	J
	Colocar recubrimiento interior
	G
	4
	6
	14

	K
	Instalar pisos
	J,H
	2
	3
	4

	L
	Pintura de interiores
	J
	1
	1
	7

	M
	Colocación de accesorios externos
	L
	1
	2
	3

	N
	Colocación de accesorios internos
	M,K
	2
	4
	6


Con N termina el proyecto.

Prof. Francisco García
