Ejercicios tomas y adaptados de http://trevinca.ei.uvigo.es/~cfajardo/ejer.htm
1. Con base en la siguiente lista de actividades construya una red y conteste las preguntas que vienen a continuación:

	Actividad sucesora
	Actividad predecesora
	Duración actividad

	A
	-
	3

	B
	A
	3

	C
	A
	2

	D
	B,C
	4

	E
	B
	7

	F
	C
	2

	G
	E
	1

	H
	G,D,F
	5

	I
	F
	8

	J
	I
	3

	K
	H
	6


Construya la red de este problema e indique cual sería la duración de proyecto, la holgura y el o los caminos críticos.

2. Elabore la red PERT-CPM, determine la holgura y los caminos críticos y luego construya la dimensión planificad de la Gráfica Gantt.
	Actividad sucesora
	Actividad predecesora
	D. temprana

a
	D.  probable

b
	D. tardía

c

	A
	-
	1
	3
	5

	B
	A
	2
	3
	4

	C
	A
	1
	2
	3

	D
	B,C
	2
	4
	6

	E
	B
	3
	7
	11

	F
	C
	1
	2
	3

	G
	E
	1
	1
	1

	H
	G,D,F
	5
	5
	5

	I
	F
	1
	8
	5

	J
	I
	2
	3
	4

	K
	H
	3
	6
	9


3. La empresa EF está preparando la planificación, aplicando la técnica PERT,  de un proyecto informático, cuyas actividades se indican en la tabla inferior, así como sus precedentes y la duración expresada en semanas (optimista, pesimista y más probable):

	Actividad
	Precedentes
	Estimación

Optimista
	Estimación

más Probable
	Estimación

Pesimista

	A
	-
	1
	2
	3

	B
	A
	2
	4
	6

	C
	B,H
	1
	1
	1

	D
	-
	3
	6
	9

	E
	G
	2
	3
	4

	F
	E
	3
	5
	7

	G
	D
	1
	2
	3

	H
	G
	1
	2
	3

	I
	D
	1
	3
	5

	J
	I
	3
	4
	5

	K
	D
	2
	3
	4

	L
	J,K
	3
	5
	7

	M
	C,L
	1
	2
	3


Se pide:

a) Diseño completo del grafo, incluyendo holguras y camino crítico. 

b) ¿Qué efectos tendrán sobre el proyecto los siguientes eventos? (diseñar la Gráfica de Gantt):


- la actividad A se retrasa 9 semanas.


- la actividad D se retrasa 3 semanas.


- la actividad L se reduce en 1 semana.

