



Cronograma de actividades del desarrollo de la investigación.

Semanas	Actividades
Semana 1	Entrega logo, slogan, conformación de una cooperativa, bases legales y cronogramas de actividades.
Semana 2	Elaboración del capítulo I: planteamiento del problema Formulación, objetivos, justificación y antecedentes.
Semana 3	Entrega del capítulo I.
Semana 4	Elaboración de primera parte del capítulo II: Marco Teórico, correcciones del capítulo I.
Semana 5	Extracción del eugenol a partir de clavitos de olor por destilación de arrastre de vapor, entrega primera parte del capítulo II y entrega de correcciones capítulo I.
Semana 6	Elaboración de la segunda parte del capítulo II, correcciones de la primera parte del capítulo II.
Semana 7	Entrega de la 2da parte del capítulo II, entrega de correcciones de la primera parte del capítulo II y desarrollo del producto.
Semana 8	Elaboración del capítulo III: marco metodológico y correcciones de la 2da parte del capítulo II.
Semana 9	Elaboración del capítulo III, extracción del principio activo
Semana 10	Formulacion
Semana 11	Elaboración del capítulo IV: Discusión de resultados y correcciones del capítulo III.. Entrega del capítulo IV y de correcciones del capítulo III.
Semana 12	Elaboración del capítulo V: conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografías, publicidad y preparación de la entrega del producto.
Semana 13	Entrega del capítulo V y entrega de las ultimas correcciones.
Semana 14	Entrega del proyecto y del producto.

