

GERENCIA DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AGENDA DE TRABAJO



Viernes 26 de Octubre

3:00 pm – 8:00 pm	Instalación del Curso. Presentación Participantes. Discusión Agenda <u>Módulo 1.</u> Conceptos Básicos y la Gerencia de Ejecución de Proyectos.
	<u>Módulo 2.</u> La Gerencia de Ejecución y la Definición del Proyecto.

Sábado 27 de Octubre.

8:30 am – 1:00 pm	<u>Módulo 3.</u> El Arreglo Organizacional requerido para la Ejecución del Proyecto.
	Definición del Taller 1.
	Laboratorio. Instrucciones Básicas para el manejo del MS Project.

Viernes 02 de Noviembre.

3:00 pm – 8:00 pm	Exposición de Resultados del Taller 1.
	<u>Módulo 4.</u> La Programación de las Actividades. .

Sábado 03 de Noviembre.

8:30 am – 1:00 pm	<u>Módulo 4.</u> La Programación de las Actividades. Laboratorio.
	Definición del Taller 2.

Viernes 09 de Noviembre.

3:00 pm – 8:00 pm	<u>Módulo 5.</u> La Asignación de Recursos y Costos a las Actividades.
	Exposición de Resultados del Taller 2.

Sábado 10 de Noviembre.

8:30 am – 1:00 pm	<u>Módulo 5.</u> La Asignación de Recursos y Costos. Laboratorio.
	Definición del Taller 3.

Viernes 16 de Noviembre.

3:00 pm – 8:00 pm	Exposición de Resultados del Taller 3.
	<u>Módulo 6.</u> Control y Seguimiento Físico- Financiero.

Sábado 17 de Noviembre.

8:30 am – 1:00 pm	<u>Módulo 6.</u> Control y Seguimiento Físico- Financiero. Laboratorio.
	Cierre de Curso