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EJERCICIOS DE GRÁFICAS DE GANTT

1.- Programar las siguientes actividades de un determinado proceso de producción:
ACTIVIDAD		          RECURSOS A UTILIZAR 	                   	TIEMPO (días)
A1				T1						1
A2				M1						2
A3				T1  (solo se hace al terminar A2)			2
A4				M1 (solo comienza al hace al terminar A3)	3
A5				T1						4
A6				M1 (se comienza al hace al terminar A3)		3
A7				T1						2

En la empresa no se trabaja sábados ni domingos. Se tiene previsto un mantenimiento de la máquina después del cuarto día de haber comenzado las actividades con duración de un día. Suponga que los trabajos deben comenzar un lunes 15/04/xxxx. Realmente sucedió lo siguiente: la A3 tuvo un día de más a causa de la lluvia, el mantenimiento tardó realmente dos días, y A6 se hace sólo en dos días. Se pide: elabore la Gráfica de Gantt en sus dos dimensiones.

2.- Representar la planificación de un proyecto para la fabricación de una máquina si se deben hacer las siguientes actividades:
ACTIVIDAD		                    	RECURSOS A UTILIZAR 	                 TIEMPO (días)
A1 Acopio de material	         		D1 Depto. de Compras	   		8
A2 Fabricación de la máquina		D2 Depto. de Producción		15
A3 Fabricación del embalaje		D3 Depto. de Carpintería		4
A4 Inspección				D4 Depto. de Control			2
A5 Embalaje, transporte y entrega	D5 Depto. de Transporte		8

[bookmark: _GoBack]Suponga que durante la ejecución de los trabajos sucede lo siguiente: el acopio del material se realiza en siete días y el embalaje se comienza el lunes 02/05/xxxx, fecha en que se inicia el estudio de esta planificación,  y tarda el tiempo previsto. La planta se somete a un mantenimiento generar 18 días después de haberse iniciado las actividades y dura dos días. Nota: no se labora sábados y domingos. Elabore la Gráfica de Gantt en sus dos dimensiones.

